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1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO 
INTELIGENTE AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

En este Tomo se plasma el plan de implementación del Sistema de Monitoreo Inteligente 
Ambiental de la Ciudad de Cartagena, el cual tiene como objetivo proporcionar al 
Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena - EPA la ruta de trabajo que debe seguir, 
en una etapa posterior, para materializar los cinco productos que se listan en la Tabla 1 y 
que fueron el resultado del proceso de formulación del Sistema de Monitoreo Inteligente 
Ambiental de la Ciudad de Cartagena. 

Tabla 1. Productos del Sistema de Monitoreo Inteligente Ambiental de la Ciudad de Cartagena. 

Número del 
Producto 

Nombre del Producto 

1 Protocolo de la red inteligente de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua 
del sistema de parque lineal de caños y lagos.  

2 Lineamientos de la red de monitoreo de calidad de aire existente en la ciudad de 
Cartagena. 

3 Lineamientos para establecer la red de monitoreo de calidad de ruido ambiental 
en la ciudad de Cartagena,  

4 Lineamientos para el diseño del sistema de alerta temprana por degradación 
ambiental 

5 Lineamientos para control de inundaciones. 

Para efectos de definir el alcance de la ruta de trabajo que debe seguir el EPA, se 
consideró que cada uno de los productos listados en la Tabla 1 presenta un nivel de 
acabado que cumplen con los requisitos mínimos que demanda la culminación de una de 
las etapas del ciclo de un proyecto, y que su materialización se dará en el momento que 
logre pasar a la siguiente etapa de dicho ciclo. Como es sabido, el ciclo de un proyecto 
agota secuencialmente las siete etapas que se definen en la Tabla 2 y que se ilustran en 
la Figura 1. 

Tabla 2. Definición de las Etapas del Ciclo de un Proyecto.  

Etapas del Ciclo de 
Vida de un proyecto 

Definición. 

1 Identificación del 
Proyecto 

Corresponde a la idea que ha de ser el objeto del proyecto y sobre 
la cual se debe trabajar. 

2 Estudio y Análisis 
de Alternativas 

Las alternativas son las diferentes formas de solucionar un 
problema o materializar una idea; o lo que es igual, distintos 
medios para alcanzar un objetivo. En consecuencia, el análisis de 
alternativas consiste en la comparación de tales alternativas en 
función de su localización, tecnología, impactos ambientales, 
costos, riesgos, y otros factores relevantes. 

3 Evaluación y 
Selección de una 

Involucra la evaluación de las diferentes alternativas propuestas 
para el proyecto/acción, cada una de ellas en forma independiente 
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Etapas del Ciclo de 
Vida de un proyecto 

Definición. 

Alternativa o la totalidad de alternativas en conjunto. 

4 Diseño definitivo 
de la alternativa 

En esta etapa se consolida la alternativa seleccionada y sobre las 
misma se definen los diseños detallados, los cronogramas de 
actividades, los presupuestos, los responsables de su ejecución, 
los indicadores de éxito, etc. 

5 Puesta en Marcha 
del Proyecto 

La puesta en marcha es un proceso que sirve para asegurar que 
las distintas partes de un sistema involucradas en el proyecto se 
desenvuelvan según lo planeado y diseñado. 
La puesta en marcha consiste en el proceso de arranque, 
regulación y equilibrado de los diferentes equipos y sistemas de 
forma programada 

6 Operación 
 

En esta fase el proyecto adquiere su realización objetiva, es decir, 
que la unidad productiva instalada inicia la generación del producto, 
bien o servicio, para el cumplimiento del objetivo específico 
orientado a la solución del problema 

7 Evaluación y 
Seguimiento 

Se evalúa si el proyecto es la acción-respuesta al problema, 
oportunidad o necesidad. 
Para ello, es necesario verificar después de un tiempo razonable 
de su operación, si efectivamente el problema ha sido solucionado 
por la intervención del proyecto 

 

Figura 1. Esquema del Ciclo de Vida de un Proyecto. 

Como se puede notar, de los cinco productos formulados por el Sistema de Monitoreo 
Inteligente Ambiental de la Ciudad de Cartagena, hay uno que corresponde a protocolo y 
cuatro que corresponden a lineamientos. 
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Se considera que el producto correspondiente a protocolo se encuentra en el nivel de 
acabado que demanda la culminación de la etapa de diseño definitivo del ciclo del 

proyecto (ver Etapa 4 de la Tabla 2 y Figura 1), ya que cuentan con diseño detallado, 
cronograma de actividades, presupuesto, responsables de la ejecución e indicadores de 
éxito; mientras que los productos correspondientes a lineamientos se encuentran en el 
nivel de acabado que demanda la culminación de la etapa de evaluación y selección de 
alternativas (Ver Etapa 3 de la Tabla 2 y Figura 1), ya que cada lineamiento comprende 
una directriz específica que se asume como una alternativa seleccionada. 

En este sentido se tiene que el Plan de Implementación del producto correspondiente a 
protocolo tendrá como alcance proporcionar la ruta de trabajo que el EPA debe seguir 
para incursionar en la etapa de puesta de marcha. Por su parte, el Plan de 

Implementación de los productos correspondientes a Lineamientos, tendrá como alcance 
proporcionar la ruta de trabajo para abordar la etapa de diseño definitivo. 

Teniendo claridad de lo anterior se presenta a continuación el plan de implementación de 
cada uno los productos de la Tabla 1. 

1.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE LA RED INTELIGENTE 
DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA 
DE PARQUE LINEAL DE CAÑOS Y LAGOS. 

La ruta de trabajo que debe seguir el EPA para que el protocolo de la red inteligente de 
monitoreo y seguimiento de la calidad del agua del sistema de parque lineal de caños y 
lagos, pase la etapa de puesta en marcha, se enmarca en dos actividades: la primera es 
la conformación y puesta en operación de la estructura organizacional de la red 
inteligente, y la segunda es la materialización del plan de inversión de puesta en marcha 
(Ver  Figura 2). A continuación se describen cada una de estas actividades. 

 
Figura 2. Actividades que se deben seguir para la implementación del protocolo de la red inteligente 

de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua del sistema de parque lineal de caños y lagos 
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1.1.1. Actividad 1: Conformación y puesta en operación de la estructura 
organizacional de la red inteligente.  

Para la puesta en marcha del protocolo, es necesario que el EPA conforme y ponga en 
operación la estructura organizacional que se muestra en la Figura 3 y cuyas funciones 
específicas son descritas seguidamente. 

 

Figura 3. Organigrama protocolo de red inteligente de monitoreo de la calidad del agua. 

1.1.1.1. Dirección general. 

La dirección general es la encargada de coordinar y dirigir el protocolo y su 
implementación, además participa en la formulación de los análisis y reportes. La 
experiencia administrativa y conocimiento respecto a la calidad el agua priman en 
importancia en la dirección general. 

1.1.1.2. Departamento trabajo de campo. 

Este departamento se encarga de las actividades realizadas en campo: campañas, 
seguimiento de variables antrópicas, mantenimiento preventivo y correctivo, etc. 

Dirección 
General

Departamento trabajo de 
campo

Coordinador

Personal

Personal

Departamento Centro de 
Operaciones

Operación

Coordinador

Técnico

Análisis y reporte

Conocedor de calidad de agua
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 Coordinador. 

Coordina el personal de campo, programa las actividades y, de ser necesario, participa en 
las actividades de campo. Prima la experiencia en manejo de personal y en trabajos de 
campo. 

 Personal. 

Participa en todas las actividades de campo; desde la toma de muestras hasta los 
mantenimientos y calibración de los equipos. La cantidad de personal necesario es 
dependiente de la planeación de las actividades, siendo importante evaluar en los 
periodos de realización de las campañas tres (3) veces al año. 

1.1.1.3. Departamento centro de operaciones. 

Se encarga del correcto funcionamiento del centro de operaciones en la recolección de 
datos, análisis preliminar, publicación, depuración, visualización, etc. Además del análisis 
y reporte de la información desde la calidad del agua. 

 Coordinador (operación). 

Se encarga de la parte operacional o funcionamiento del centro de operaciones, la parte 
lógica, automatizada. Es necesario que tenga conocimientos para la implementación de 
nuevas funciones de la parte lógica, mantenimiento y habilidades para funcionamiento 
continuo e ininterrumpido de las partes. Es primordial tener conocimientos en redes, 
comunicaciones, diseño de páginas web y análisis de datos. 

 Técnico (operación). 

Apoya directamente al coordinador (operación) en todas sus funciones, además junto al 
personal de campo repara y realiza las actividades de campo concernientes a la parte 
lógica; como configuración y mantenimiento de los equipos de comunicación. Es esencial  
que tenga conocimientos en electrónica y programación. 

 Conocedor de calidad de agua (análisis y reporte). 

Se encarga de analizar la información recopilada en el centro de operaciones con la 
ayuda del coordinador general y personal de campo. Análisis integral teniendo en cuenta 
todos los datos disponibles, aplicar indicadores de calidad; además, durante la operación, 
está atento a cualquier tendencia inusual en el comportamiento de los parámetros 
medidos automáticamente. Debe primar el conocimiento de la calidad del agua y las 
variables que la afecta, idealmente el conocimiento está acompañado de practicidad. 



 

DISEÑO DEL SISTEMA INTELIGENTE DE 
MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL 

DEL DISTRITO DE CARTAGENA 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

No. 0133-2015 

Revisión: 1 

Fecha:  DiC 2015 

 

12 
 
 

 

1.1.2. Actividad 2: Materialización del plan de inversión de puesta en marcha.   

El plan de inversión que aquí se presenta considera que la etapa de puesta en marcha del 
100% de la red inteligente de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua del sistema 
de parque lineal de caños y lagos, tendrá una duración de un año; tiempo durante el cual 
se estarán desarrollando tres actividades en forma paralela: la primera corresponde al 
montaje del sistema, la segunda a la operación de prueba del sistema y la tercera a la 
calibración y mantenimiento del sistema. 

Cada una de estas actividades contiene subactividades que se implementarán según la 
secuencia o flujo de inversión que se presenta en la Tabla 3 (Ver Anexo 1), y que se 
describe seguidamente. 
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Tabla 3. Plan de Inversión para la puesta en marcha del protocolo de calidad de aire. 

  
 TRIMESTRE 1   TRIMESTRE 2   TRIMESTRE 3   TRIMESTRE 4  

 MES 1   MES 2   MES 3   MES 1   MES 2   MES 3   MES 1   MES 2   MES 3   MES 1   MES 2   MES 3  

A. Montaje del sistema  $104,5   $198,2     $75,0   $168,7     $75,0  $161,0     $75,0   $78,0    

A.1 Físico  $ 75,0       $75,0       $75,0       $75,0      

Estructura para montaje de estaciones de 

calidad de agua 
 $ 65,0       $65,0       $65,0       $65,0      

Instalación Estructura  $ 10,0       $10,0       $10,0       $10,0      

A.2 Lógico    $168,7       $168,7      $161,0       $78,0    

Equipo multiparamétrico    $120,0       $120,0      $120,0       $60,0    

Equipo recopilador de datos    $24,0       $24,0      $24,0       $12,0    

Modem     $12,0       $12,0      $12,0       $6,0    

Estación meteorológica    $4,0       $4,0                  

Equipos medidores de niveles    $5,0       $5,0       $5,0          

Correntómetro    $3,7       $ 3,7                

A.3 Centro de Operaciones  $29,5   $29,5                      

Infraestructura de redes  $11,75   $11,75                      

Servidores  $ 5,25   $5,25                      

Equipos para visualización de datos  $ 5,0   $5,0                      

Equipos para personal  $7,5   $7,5                      

B Operación    $ 5,2   $97,31   $5,2   $5,4   $5,4   $ 97,51   $10,1   $5,6   $5,6  $97,81   $10,2  

B.1 Mediciones In Situ     $0,2   $0,2   $0,2   $0,4   $0,4   $0,4   $0,6   $0,6   $0,6  $ 0,7   $ 0,7  

Servicio de datos móviles para sensores    $0,2   $0,2   $0,2   $0,4   $0,4   $0,4   $0,6   $0,6   $0,6  $0,7   $ 0,7  

B.2 Campañas de variables de calidad de 

agua 
     $67,8         $67,8        $67,8    
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 TRIMESTRE 1   TRIMESTRE 2   TRIMESTRE 3   TRIMESTRE 4  

 MES 1   MES 2   MES 3   MES 1   MES 2   MES 3   MES 1   MES 2   MES 3   MES 1   MES 2   MES 3  

Personal de transporte para las jornada      $0,6         $0,6        $0,6    

Transporte en lancha para jornadas      $1,2         $1,2        $1,2    

Gastos en ensayos de laboratorio      $66,0         $66,0        $66,0    

B.3 Campañas de variables de fuentes de 
contaminación 

     $13,11         $13,11        $13,11    

Personal de transporte para las jornada      $0,5         $0,5         $0,5    

Transporte en lancha para jornadas      $0,5         $0,5        $0,5    

Gastos en ensayos de laboratorio      $12,11         $12,11        $12,11    

B.4 Campañas de variables biótica      $11,2         $11,2        $11,2    

Personal de transporte para las jornada      $ 0,2         $0,2        $ 0,2    

Transporte en lancha para jornadas      $1,0         $1,0        $1,0    

Gastos en ensayos de laboratorio      $10,0         $10,0        $10,0    

B.5 Mediciones Hidrometeorológicas    $ 0,1   $0,1   $0,1   $0,2   $0,2   $0,2   $0,2   $0,2   0,2  $0,2   $  0,2  

Servicio de datos móviles para sensores    $0,1   $ 0,1   $0,1   $0,2   $0,2   $0,2   $0,2   $ 0,2   $ 0,2   $ 0,2   $ 0,2  

Transporte jornadas de medición de 
velocidad 

     $0,4         $0,4         $ 0,4    

Transporte jornadas de recolección de datos    $0,1   $0,1   $0,1   $0,1   $ 0,1   $0,1   $0,1   $0,1   $0,1   $ 0,1   $ 0,1  

B.6 Centro de Operaciones    $5,0   $5,0   $5,0   $5,0   $5,0   $5,0   $9,5   $5,0   $5,0   $5,0   $9,5  

 Hosting de dominio y servidores     $5,0   $5,0   $5,0   $ 5,0   $5,0   $5,0   $ 5,0   $5,0  $5,0   $ 5,0   $5,0  

Reposición por fallas,  daños de infraestructura 
y/o actualización 

               $4,5         $ 4,5  

C Calibración y Mantenimiento 
   $1,48   $0,58   $0,58   $1,86   $0,96   $1,46   $ 1,55   $1,53  $1,03   $2,18   $1,08  

C.1 Calibración    $0,68   $0,18   $0,18   $0,86   $ 0,36   $ 0,86   $ 0,45   $0,83  $0,33   $0,78   $ 0,28  

Buffers para calibración    $ 0,5       $ 0,5     $0,5     $ 0,5     $0,5    
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 TRIMESTRE 1   TRIMESTRE 2   TRIMESTRE 3   TRIMESTRE 4  

 MES 1   MES 2   MES 3   MES 1   MES 2   MES 3   MES 1   MES 2   MES 3   MES 1   MES 2   MES 3  

Transporte en lancha para jornada    $ 0,1   $0,1   $0,1   $0,2   $0,2   $0,2   $ 0,25   $ 0,25  $0,25   $0,2   $0,2  

Jornal personal de transporte    $ 0,08   $0,08   $ 0,08   $0,16   $0,16   $0,16   $ 0,2   $0,08  $0,08   $ 0,08   $ 0,08  

C.2 Mantenimiento    $0,8   $ 0,4   $0,4   $1,0   $0,6   $0,6   $1,1   $0,7  $0,7   $1,4   $0,8  

Materiales para limpieza y revisión de los 
sensores   

 $ 0,4       $0,4       $0,4       $ 0,6    

Transporte en lancha para jornada    $0,1   $0,1   $0,1   $0,2   $0,2   $0,2   $0,25   $ 0,25  $0,25   $ 0,3   $ 0,3  

Jornal personal de transporte en lancha    $ 0,1   $0,1   $ 0,1   $ 0,2   $0,2   $0,2   $ 0,25   $ 0,25  $0,25   $ 0,3   $ 0,3  

Transporte terrestre    $0,2   $0,2   $ 0,2   $ 0,2   $0,2   $0,2   $ 0,2   $0,2  $0,2   $ 0,2   $0,2  

                          

Inversión mensual  $104,5   $ 204,88   $97,89   $ 80,78   $ 175,96   $6,36   $173,97   $ 172,65   $7,13  $81,63   $177,99   $11,28  

Inversión Acumulada  $104,5   $309,38   $407,27   $488,05   $ 664,01   $670,37   $ 844,33  
 

$1016,98  
 

$1024,11  $1105,74  
 

$1283,73  
 

$1295,01  
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1.1.2.1. Montaje del sistema (A). 

Contempla el montaje físico de las estaciones de monitoreo de calidad de agua y el 
montaje lógico, incluyendo también los equipos. 

 Físico (A.1). 

Cada dos meses se plantea instalar dos estructuras para el montaje de las estaciones de 
calidad de agua. 

 Lógico (A.2). 

Los equipos utilizados para medición y comunicación en las estaciones de calidad de 
agua, equipos de medición de niveles y velocidad, y estaciones meteorológicas. Los 
equipos de medición de niveles se instalan tres (3) cada tres (3) meses y las estaciones 
meteorológicas en el segundo y quinto mes. 

 Centro de Operaciones (A.3). 

Los equipos que reciben, almacenan, muestran, publican y analizan los datos medidos, la 
infraestructura y también los equipos que utiliza el personal para trabajar en las diversas 
funciones. 

1.1.2.2. Operación (B). 

Contempla la operación de todo de toda red de monitoreo. 

 Mediciones in situ. (B.1). 

El gasto de las estaciones automáticas en operación normal se considera el de la red de 
datos móviles, que va incrementando al aumentar las estaciones, comenzando en el mes 
dos (2) y dura toda la vida del protocolo. 

 Campañas de variables de calidad de agua (B.2). 

La medición, costos de laboratorio y transporte de los monitoreos de las variables de 
calidad de agua en las quince (15) estaciones seleccionadas. Se contemplan tres (3) 
campañas al año dependiente de las épocas climatológicas. 

 Campañas de variables de fuentes de contaminación (B.3). 

Al igual que B.2 medición, costos de laboratorio y transporte de los monitoreos de las 
variables de fuentes de contaminación en las trece (13) estaciones seleccionadas. Se 
contemplan tres (3) campañas al año dependiente de las épocas climatológicas. 
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 Campañas de variables bióticas (B.4). 

Al igual que B.1 y B.2, involucra/contempla/incluye medición, costos de laboratorio y 
transporte de los monitoreos de las variables de fuentes de contaminación en los nueve 
(9) trayectos seleccionados. Se contemplan tres (3) campañas al año dependiente de las 
épocas climatológicas. 

 Mediciones hidrometeorológicas (B.5). 

Gasto de red de datos móviles para las estaciones meteorológicas, transporte para las 
campañas de medición de velocidades y transporte para la recopilación de la información 
de los sensores de nivel. El gasto de datos móviles es continuo durante toda la operación 
del protocolo. La recopilación de los datos es mensual y las campañas de velocidades son 
tres (3) durante las épocas climáticas. 

 Centro de operaciones (B.6). 

Incluye los gastos de dominio y servidores de información y aplicaciones (continuo 
durante la operación de la red) y gastos de reposición o actualización una vez al año. 

1.1.2.3. Calibración y mantenimiento (C). 

Contempla la calibración y mantenimiento de todos los equipos de la red. 

 Calibración (C.1). 

Se refiere a las campañas de calibración mensuales de los equipos de calidad de agua, 
las quincenales de revisión por bioincrustación, incluyendo los buffers y transporte. 

 Mantenimiento (C.2). 

Materiales para limpiar todos los equipos de la red, el transporte para llegar en lancha o 
terrestre y el jornal del personal que maneja la lancha. 
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1.2. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA RED DE 
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EXISTENTE EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA 

El Plan de Implementación de este producto suministra una ruta de trabajo que 
específicamente incluye los proyectos que el Establecimiento Publico Ambiental de 
Cartagena debe ejecutar, para abordar la etapa de diseño definitivo. Los proyectos que se 
proponen son los cinco que se muestran en la  Tabla 4 y se describen en la Ficha 1 a la 
Ficha 5. 

Tabla 4. Proyectos que debe implementar el EPA para la ampliación y mejoramiento del sistema de 
vigilancia de calidad de aire existente en Cartagena. 

No. de Proyecto Nombre del Proyecto. 

FICHA – PROY AIRE– 01 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE 
AIRE EN CARTAGENA 

FICHA – PROY AIRE– 02 CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS DE EMISIONES DETALLADOS 
PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES 

FICHA -PROY AIRE– 03 MODELACIÓN  DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA MEDIR EL IMPACTO 
DE LAS DIVERSAS FUENTES DE EMISIÓN EN LA CIUDAD 

FICHA – PROY AIRE– 04 EL RIESGO DE LA CALIDAD DE AIRE SOBRE SALUD HUMANA PARA 
LA ZONA URBANA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

FICHA – PROY AIRE– 05 FORMULAR UN PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DEL  
AIRE ATMOSFÉRICO PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE 
CARTAGENA 

 

Ficha 1. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AIRE EN CARTAGENA 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY AIRE– 01 

NOMBRE DEL PROYECTO 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AIRE EN 
CARTAGENA 

LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN CARTAGENA, COLOMBIA 

OBJETIVO 
INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Ampliar la cobertura del sistema 
de vigilancia existente en la 
ciudad de Cartagena de Indias, 
con el propósito de evaluar el 
riesgo para la salud humana y el 
medio ambiente. 

I-PROY 
AIRE-01 

Ampliar el sistema existente 
con dos estaciones, una 
indicativa y una fija. Convertir 
la estación indicativa EM-1 
ubicada en la estación de 
policía virgen y turística en una 
estación fija del SVCA. Se 
debe establecer una estación 
indicativa que opere seis 
meses en el sector del pie de 
la Popa y seis meses en el 
sector del barrio de la 
Esperanza y San Francisco, 

PM10, PM2.5, y Ozono. Serán 
definidos otros contaminantes 
de acuerdo con el inventario de 
emisiones, campañas de 
monitoreo, 
información existente o el 
modelo 
de dispersión. Para el caso de 
la zona industrial de Mamonal 
se recomienda utilizar una 
estación móvil que evalúe 
(PM10, PM2.5, NOx, SO2, CO y 
O3) en diferentes puntos del 
sector industrial de Mamonal  
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad  

TIEMPO EN MESES 

Construcción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Definición y ubicación de estaciones de 
monitoreo indicativas y fijas.                

   

Implementación de las estaciones 
meteorológicas     

  
 

     
    

   

Implementación de estaciones calidad de aire 
fijas e indicativas               

   

Instalación de software de gestión y 
construcción de bases de datos.                  

   

Equipos para evaluación de fuentes móviles               
   

Calibración y operación del SVCA ampliado               
   

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 
contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 

COSTOS  

Ítems Cantidad 
V/unitario 

(mensual) 
V/total 

Recurso Humano de operación por año  1 $ 100.000.000 $100.000.000 

Logística para la operación del sistema por año 1 $115.000.000 $ 115.000.000 

Adquisición de analizadores de partículas PM10, 

PM2.5, PM grueso, volátiles y no volátiles  
1 $151.000.000 $151.000.000 

Analizador de PM10 semiautomático 1 $45.000.000 $45.000.000 

Analizador de gases NOx, NO, NO2  1 $56.800.000 $56.800.000 

Analizador de gases SO2 1 $54.800.000 $54.800.000 

Analizador de CO 1 $50.846.000 $50.846.000 

Analizador de O3 1 $39.950.000 $39.950.000 

Estaciones metereológicas ultrasónicas 2 $20.000.000 $40.000.000 

Calibrador dinámico 1 $75.800.000 $75.800.000 

Generador de aire seco 1 $19.500.000 $19.500.000 

Ambilogger 2 $24.000.000 $48.000.000 

Equipos para evaluación de fuentes móviles 1 $ 458.000.000 $ 458.000.000 

Otros equipos 1 $ 221.600.000 $ 221.599.360 

TOTAL $ 1.476.296.000 
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Ficha 2. CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS DE EMISIONES DETALLADOS PARA FUENTES FIJAS Y 
FUENTES MÓVILES 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY AIRE– 02 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS DE EMISIONES DETALLADOS PARA 
FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES 

LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN CARTAGENA, COLOMBIA 

OBJETIVO 
INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Recopilar información acerca de 
las actividades industriales que 
generan emisiones atmosféricas 
que se desarrollan en la zona 
urbana y rural de la ciudad de 
Cartagena.   Reunir características 
de las emisiones y determinar 
factores de emisiones para cada 
actividad.  
 

I-PROY 
AIRE-02 

Descripción de la actividad con relación 
a al tipo de actividad, la ubicación 
geográfica, el tipo y la calidad de los 
combustibles utilizados, la frecuencia de 
operación, la cantidad de fuentes 
presentes en la industria, y las 
características referentes a vida útil y 
tecnología utilizada en los dispositivos 
empleados 

Número de actividades 
identificadas y 
caracterizadas. 
Factores de emisión 
establecidos.  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD TIEMPO EN MESES 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividades preliminares             

Identificación de fuentes a caracterizar             

Campañas de campo             

Instrumentación y ensayos de laboratorio             

Determinación del inventario de fuentes             

Recorridos en campo y visitas a industrias             

Análisis de fotografía aérea             

Estimación del inventario de emisiones 
industriales             

Estimación del inventario de emisiones de 
fuentes móviles             

Extrapolación de emisiones             

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 
contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 

COSTOS  

Ítems Cantidad 
V/unitario 

(mensual) 
V/total 

Recurso Humano 1 $ 400.000.000 $ 400.000.000 

Equipos 1 $ 300.000.000 $ 300.000.000 

Logística 1 $ 150.000.000 $ 150.000.000 

TOTAL $ 850,000,000 
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Ficha 3. MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA MEDIR EL IMPACTO DE LAS DIVERSAS 
FUENTES DE EMISIÓN EN LA CIUDAD 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA -PROY AIRE– 03 

NOMBRE DEL PROYECTO 
MODELACIÓN  DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA MEDIR EL IMPACTO DE LAS 
DIVERSAS FUENTES DE EMISIÓN EN LA CIUDAD 

LUGAR DE 
IMPLEMENTACIÓN 

CARTAGENA, COLOMBIA 

OBJETIVO 

INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Simular el proceso de 
dispersión de contaminantes 
en el aire debido a las 
emisiones de fuentes fijas y 
móviles identificadas para la 
ciudad de Cartagena de Indias 
con el propósito de identificar 
puntos de impactos y 
estrategias para su mitigación.   

I-PROY 
AIRE-03 

Elegir el modelo de calidad del aire, 
tanto para la zona urbana y las 
variaciones de la contaminación a 
corto o largo  plazo. “Calibrar“ y 
validar el modelo de dispersión a 
partir de los datos aportados por la 
SVCA durante un periodo mínimo de 
un año.  

Un modelo virtual de la 
dispersión de 
contaminantes en el aire 
en la zona urbana de la 
ciudad de Cartagena.   

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD TIEMPO EN MESES 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividades preliminares             

Estructuración del modelo y de la herramienta de 
simulación             

Obtención de información mapas de la ciudad             

Instrumentación y ensayos de laboratorio 
complementarios (altura de mezclas)             

Implementación del modelo en el software de simulación              

Calibración del modelo             

Validación del Modelo              

Proyecciones             

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 
contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 

COSTOS  

Ítems Cantidad 
V/unitario 

(mensual) 
V/total 

Recurso Humano 1 $ 300.000.000 $ 300.000.000 

Software  1 $ 150.000.000 $ 150.000.000 

Laboratorios complementarios  1 $ 200.000.000 $ 200.000.000 

Logística 1 $ 75.000.000 $ 75.000.000 

TOTAL $ 725.000.000 
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Ficha 4. EL RIESGO DE LA CALIDAD DE AIRE SOBRE SALUD HUMANA PARA LA ZONA URBANA EN 
LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY AIRE– 04 

NOMBRE DEL PROYECTO 
EL RIESGO DE LA CALIDAD DE AIRE SOBRE SALUD HUMANA PARA LA 
ZONA URBANA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

LUGAR DE 
IMPLEMENTACIÓN 

CARTAGENA, COLOMBIA 

OBJETIVO 
INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Evaluar el riesgo de la calidad 
de aire sobre salud humana 
para la zona urbana en la 
ciudad de Cartagena. 

I-PROY 
AIRE-04 

Se determinar los riesgos considerando 
efectos agudos en función de cambios 
drásticos en los índices de morbilidad y 
mortalidad por afecciones asociadas a la 
contaminación del aire; y los efectos crónicos, 
que se van manifestando poco a poco en 
diferentes grupos de la población después de 
muchos años de exposición a contaminantes 
específicos del aire. Se requiere medición de 
los contaminantes a intervalos cortos; 
menores o iguales a 24 horas.  

Nivel de riesgos   

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Actividades preliminares             
      

Identificación de fuentes a caracterizar             
      

Campañas de campo monitoreo 
individualizados             

      

Estudios epidemiológicos             
      

Recorridos en campo y descripción de 
actividades contaminantes             

      

Análisis de fotografía aérea             
      

Análisis del riesgo de la calidad de aire sobre la 
salud humana.              

      

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 
contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA - 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD -  DADIS 

COSTOS  

Ítems Cantidad 
V/unitario 

(mensual) 
V/total 

Recurso Humano 1 $ 500.000.000 $ 400.000.000 

Estudios epidimiologicos 1 $ 650.000.000 $ 650.000.000 

Logística 1 $ 350.000.000 $ 200.000.000 

TOTAL $ 1.500.000.000 
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Ficha 5. FORMULAR UN PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE ATMOSFÉRICO 
PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY AIRE– 05 

NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMULAR UN PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DEL  AIRE 
ATMOSFÉRICO PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA  

LUGAR DE 
IMPLEMENTACIÓN 

CARTAGENA, COLOMBIA 

OBJETIVO 

INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Formular un plan de 
prevención y 
descontaminación del  aire 
atmosférico para la zona 
urbana de la ciudad de 
Cartagena 

I-PROY 
AIRE-05 

El principal objetivo es el establecimiento de 
un programa integral de descontaminación 
del aire que permita que en la totalidad de la 
zona urbana de Cartagena de Indias se logre 
el cumplimiento de la norma nacional de 
calidad del aire establecida por el Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial así como la 
observancia de la Política Nacional de Calidad 
del Aire 
Emitida por la misma entidad nacional. 
Especial énfasis en PM2.5.  

El plan de prevención 
y descontaminación 
del aire atmosférico 
para la zona urbana 
de la ciudad de 
Cartagena.    

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD TIEMPO EN MESES 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividades preliminares             

Identificación de las principales fuentes              

Campañas de campo             

Instrumentación y ensayos de laboratorio             

Estructuración del Plan             

Socialización y Comunicación              

Descripción de los Beneficios en salud del 
Plan              

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 
contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA y 
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

COSTOS  

Ítems Cantidad V/unitario 

(mensual) 

V/total 

Recurso Humano 1 $ 550.000.000 $ 550.000.000 

Equipos 1 $ 300.000.000 $ 300.000.000 

Logistica 1 $ 200.000.000 $ 200.000.000 

TOTAL $ 1.050.000.000 
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1.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER 
LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL EN LA 
CIUDAD DE CARTAGENA 

El Plan de Implementación de este producto suministra una ruta de trabajo que 
específicamente incluye los proyectos que el Establecimiento Publico Ambiental de 
Cartagena debe ejecutar, para abordar la etapa de diseño definitivo. Los proyectos que se 
proponen son los dos que se muestran en la  Tabla 5 y se describen en la Ficha 6  y Ficha 
7. 

Tabla 5. Proyectos que debe implementar el EPA para para establecer la red de monitoreo de calidad 
de ruido ambiental en Cartagena. 

No. de Proyecto Nombre del Proyecto. 

FICHA – PROY RUIDO– 01 DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN CARTAGENA 

FICHA – PROY RUIDO– 02 CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS DE EMISIONES DETALLADOS 
PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES 

FICHA – PROY RUIDO– 03 RED PILOTO DE MONITOREO INTELIGENTE DE RUIDO AMBIENTAL  

 

Ficha 6. Diagnóstico de la contaminación por ruido en Cartagena 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY RUIDO– 01 

NOMBRE DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN CARTAGENA  

LUGAR DE 
IMPLEMENTACIÓN 

CARTAGENA, COLOMBIA 

OBJETIVO 
INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Realizar un diagnóstico de la 
contaminación por ruido 
existente en Cartagena de 
Indias a través de la medición 
de los niveles de ruido 
ambiental en el territorio. 

I-PROY 
RUIDO-01 

Determinar los objetivos 
de calidad acústica para 
la totalidad del año, 
teniendo en cuenta los 
periodos establecidos 
para la evaluación del 
nivel de ruido ambiental 
establecido en el Tomo 
5. 

Nivel de presión sonora equivalente 
por fuentes móviles para todo el año y 
fuentes fijas en los periodos 
diciembre-enero, febrero-junio, junio-
julio y agosto-noviembre 
independientemente en el horario 
establecido. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad  
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Zonificación Acústica               
 

Elaboración del Inventario de Fuentes Fijas y Móviles     
  

 
     

    
 

Determinación de los Objetivos de Calidad Acústica 
(Cumplimiento de los Límites Permisibles)               

 

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 
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contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 

COSTOS 

Ítems Cantidad V/unitario 

(mensual) 

V/total 

Información Secundaria (Cartografía e información 

secundaria) 
2 $350.000 $700.000 

Adquisición de Sonómetros y Estaciones 

Meteorológicas (incluye sistema de instalación) 
1 $220.000.000 $220.000.000 

Profesional con 12 años de experiencia 15 $9.000.000 $135.000.000 

Profesionales con 3 años de experiencia 15 $8.000.000 $120.000.000 

Auxiliares de Ingeniería 15 $6.800.000 $102.000.000 

Ayudantes (mediciones in situ) 12 $13.200.000 $158.400.000 

TOTAL $736.100.000 
 

 

Ficha 7. Establecimiento de la red de monitoreo inteligente de ruido ambiental de Cartagena. 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY RUIDO– 02 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO INTELIGENTE DE RUIDO 
AMBIENTAL DE CARTAGENA DE INDIAS  

LUGAR DE 
IMPLEMENTACIÓN 

CARTAGENA, COLOMBIA. 

OBJETIVO 
INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Diseñar y realizar el montaje 
del sistema de monitoreo 
inteligente de ruido ambiental 
en la ciudad de Cartagena, de 
forma que se realice la 
vigilancia de manera continua 
en los puntos con mayor 
afectación por este 
contaminante.   

I-PROY 
RUIDO-02 

Diseñar el sistema de 
monitoreo en el tiempo 
antecedente suficiente para 
su montaje, así como 
garantizar que con el 
sistema la mayor parte de 
los datos monitoreados 
sean reflejados en el centro 
de monitoreo 
eficientemente. 

Garantizar que aproximadamente 
más del 80% de los datos sean 
enviados con éxito al centro de 
operaciones para ser reflejada. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad  
Tiempo en Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño del Sistema de Monitoreo Inteligente de Ruido Ambiental 
para Cartagena de Indias             

Establecimiento del Sistema de Monitoreo Inteligente de Ruido 
Ambiental para Cartagena de Indias              

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 
contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 

COSTOS 
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Ítems Cantidad 
V/unitario 

(mensual) 
V/total 

Estaciones de Monitoreo (Sonómetros Inteligentes y 

Estación Meteorológica) con Sistema Registrador de 

Datos (incluye instalación) 

9 $74.500.000 $670.500.000 

Centro de Operaciones y Servicios para Transferencia 

de Datos 
9 $4.000.000 $36.000.000 

Profesional con 12 años de experiencia 12 $9.000.000 $108.000.000 

Profesionales con 3 años de experiencia 12 $8.000.000 $96.000.000 

Tecnólogos en áreas de Ingeniería 9 $4.500.000 $40.500.000 

Ayudantes 9 $4.800.000 $43.200.000 

TOTAL   $994.200.000 
 

 

Ficha 8. RED PILOTO DE MONITOREO INTELIGENTE DE RUIDO AMBIENTAL 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY RUIDO– 03 

NOMBRE DEL PROYECTO RED PILOTO DE MONITOREO INTELIGENTE DE RUIDO AMBIENTAL 

LUGAR DE 
IMPLEMENTACIÓN 

CARTAGENA, COLOMBIA 

OBJETIVO 
INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Implementar una red piloto de 
monitoreo inteligente de ruido 
ambiental, que permita contar 
con datos preliminares sobre 
los niveles de presión sonora 
que se presentan en los sitios 
más críticos de la ciudad. . 

I-PROY 
RUIDO-03 

No. de Estaciones de 
monitoreio inteligente de 
ruido instaladas / No. de 
estaciones de monitoreio 
inteligente de ruido 
Proyectada para la red 
piloto 

Instalación del 100% de las 
estaciones de monitoreo de ruido 
inteligente que se proyectaron para la 
red piloto fueron instaladas. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad  
Tiempo en Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Diseño de la Red Piloto incluyendo la selección de 
puntos críticos de la ciudad para su instalación.               

 

Compra e instalación de equipos.      
  

 
     

    
 

Operación de la red piloto.                
 

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 
contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 
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COSTOS 

Ítems Cantidad V/unitario 

(mensual) 

V/total 

Diseño de la Red Piloto incluyendo la selección de 

puntos críticos de la ciudad para su instalación. 
GLOBAL 63,500,000 

Compra e instalación de equipos para tres 

estaciones. 
3 $15,000,000 $45,000,000 

Operación de la red piloto por 10 meses.  10 $3,500,000 $35,000,000 

TOTAL $143.500.000 
 

 

1.4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL 
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL E 
INUNDACIÓN DE LA CIUDAD 

El Plan de Implementación de este producto suministra una ruta de trabajo que 
específicamente incluye los proyectos que el Establecimiento Publico Ambiental de 
Cartagena debe ejecutar, para abordar la etapa de diseño definitivo. Los proyectos que se 
proponen son los cuatro que se muestran en la Tabla 6 y se describen de la Ficha 9 a la  
Ficha 12. 

Se aclara que los proyectos aquí incluidos se presentan en dos grupos, el primero 
corresponde a los proyectos para el diseño definitivo del sistema de alerta temprana por 
degradación ambiental y el segundo a los proyectos del sistema para control de 
inundaciones. 

Tabla 6. Proyectos que debe implementar el EPA para para establecer la red de monitoreo de calidad 
de ruido ambiental en Cartagena. 

No. de Proyecto Nombre del Proyecto. 

Proyectos para el diseño definitivo del sistema de alerta temprana por degradación 
ambiental 

FICHA – PROY SAT – 01 DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA ALERTA TEMPRANA  
POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

FICHA – PROY SAT– 02 ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE POR 
ALERTA TEMPRANA POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL PARA 
CARTAGENA DE INDIAS 

Proyectos para el diseño definitivo del sistema de alerta temprana para control de 
inundaciones. 

FICHA – PROY SAT– 03 
DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA ALERTA TEMPRANA 
POR INUNDACIONES 

FICHA – PROY SAT– 04 
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE POR 
ALERTA TEMPRANA POR INUNDACIONES PARA CARTAGENA DE 
INDIAS 
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Ficha 9. DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA ALERTA TEMPRANA POR DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY SAT – 01 

NOMBRE DEL PROYECTO 
DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA ALERTA TEMPRANA  POR 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

LUGAR DE 

IMPLEMENTACIÓN 
CARTAGENA, COLOMBIA 

OBJETIVO 
INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Realizar el diseño del sistema 

de monitoreo para Alerta 

Temprana por degradación 

ambiental para el distrito de 

Cartagena  

 

I-PROY 

SAT-01 

Diseñar el diseño del 

sistema de monitoreo 

para Alerta Temprana 

por degradación 

ambiental para el distrito 

de Cartagena, 

analizando los niveles de 

riesgos para los factores 

considerados como 

degradantes del medio 

ambiente urbano y la 

selección de indicadores 

para su seguimiento . 

.Realizar la ingeniería  al detalle y 

establecer la ubicación de la totalidad 

de estaciones de monitoreo por 

degradación ambiental para el Distrito 

de Cartagena 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 

Talleres de socialización con las comunidades, instituciones públicas y 

sector privado, realización de entrevistas, visitas de campo a zonas 

expuestas por localidad        

Análisis de Riesgos        

Construcción de mapas de riesgo para  las localidades del distrito (para 

cada factor de degradación ambiental         

Selección de Indicadores Ambientales        

Selección de Sensores para las variables de medición remota        

Selección de lugares para el establecimiento de estaciones de monitoreo         

Ingeniería al detalle de las estaciones de monitoreo para el sistema de 

alerta temprana por degradación ambiental para el Distrito de Cartagena        

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 

contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 

COSTOS 

Ítems Cantidad 
V/unitario 

(mensual) 
V/total 

Información Secundaria  - $350.000 $350,000 

Un profesional en SIG (Sistema de Información 

Geográfica) 
1 $4.000.000 $4.000.000 
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Un profesionales con 12 años de experiencia 7 $18.000.000 $126.000.000 

Dos profesionales de ciencias ambientales con 3 

años de experiencia 
7 $8.000.000 $56.000.000 

Dos profesionales en ciencias sociales para 

realización de talleres 
2 $8.000.000 $16.000.000 

Dos tecnólogos en área de Ingeniería  Ambiental 7 $4.000.000 $28.000.000 

Un profesional en Ingeniería de Sistemas  1 $4.000.000 $4.000.000 

TOTAL $234.350.000 
 

 

Ficha 10. ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE POR ALERTA TEMPRANA 
POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL PARA CARTAGENA DE INDIAS 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY SAT– 02 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

LUGAR DE 

IMPLEMENTACIÓN 
CARTAGENA, COLOMBIA. 

OBJETIVO 
INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Realizar el montaje para el del 

Sistema de alerta temprana 

por degradación ambiental.  

I-PROY 

SAT-02 

Realización del montaje 

para el establecimiento del 

Sistema de alerta temprana 

por degradación ambiental. 

Garantizar que aproximadamente 

más del 80% de los datos sean 

enviados con éxito al centro de 

operaciones para ser reflejada. Y 

que permitan el cálculo de 

indicadores ambientales 

seleccionados.  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad  
Tiempo en Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Establecimiento del Sistema de Monitoreo Inteligente para 

el sistema de Alerta temprana por degradación ambiental 

para Cartagena de Indias           

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 

contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 

COSTOS 

Ítems Cantidad V/unitario 

(mensual) 

V/total 

Estaciones de Monitoreo con Sistema 

Registrador de Datos (incluye instalación) 
10 $74.500.000 $745.000.000 

Centro de Operaciones y Servicios para 

Transferencia de Datos 
10 $4.000.000 $40.000.000 

Profesional con 12 años de experiencia 10 $9.000.000 $90.000.000 

Profesionales con 3 años de experiencia 10 $8.000.000 $80.000.000 
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Tecnólogos en áreas de Ingeniería 10 $4.500.000 $45.000.000 

Ayudantes 10 $4.800.000 $48.000.000 

TOTAL   $1.048.000.000 
 

 

Ficha 11. DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA ALERTA TEMPRANA POR INUNDACIONES. 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY SAT– 03 

NOMBRE DEL PROYECTO 
DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA ALERTA 
TEMPRANA POR INUNDACIONES 

LUGAR DE 
IMPLEMENTACIÓN 

CARTAGENA, COLOMBIA. 

OBJETIVO 
INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Realizar el diseño del sistema 
de monitoreo para Alerta 
Temprana por inundaciones 
para el distrito de Cartagena. 

I-PROY 
SAT-03 

Diseñar el sistema de 
monitoreo para Alerta 
Temprana por 
inundaciones para el 
distrito de Cartagena, 
analizando los niveles de 
riesgos de acuerdo a los 
factores causantes de 
inundaciones. 

Realizar la ingeniería al detalle y 
establecer la ubicación de la totalidad 
de estaciones de monitoreo por 
inundaciones para el Distrito de 
Cartagena 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Actividad  
Tiempo en 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 

Talleres de socialización con las comunidades, instituciones públicas y sector privado, 
realización de entrevistas, visitas de campo a zonas expuestas por localidad        

Levantamientos topográficos y batimétricos        

Análisis de Riesgos        

Construcción de mapas de riesgo y de zonas inundables para  las localidades del distrito         

Selección de Sensores para las variables de medición remota        

Selección de lugares para el establecimiento de estaciones de monitoreo         

Ingeniería al detalle de las estaciones de monitoreo para el sistema de alerta temprana 
por inundación para el Distrito de Cartagena        

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la planificación del contratista del 
proyecto 

RESPONSABLE(S) DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 

COSTOS 

Ítems Cantidad 

(meses) 

V/unitario 

(mensual) 

V/total 

Información Secundaria  - $500.000 $500.000 
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Un profesional en SIG (Sistema de Información 

Geográfica) 
1 $4.000.000 $4.000.000 

Dos profesionales con 12 años de experiencia en 

Ing. Hidráulica. 
7 $14.000.000 $98.000.000 

Cuatro profesionales con 3 años de experiencia en 

el área recursos hidráulicos 
7 $12.000.000 $84.000.000 

Dos profesionales en ciencias sociales para 

realización de talleres 
2 $8.000.000 $16.000.000 

Dos tecnólogos en área de Ingeniería  Ambiental 7 $4.000.000 $28.000.000 

Un profesional en Ingeniería de Sistemas  1 $4.000.000 $4.000.000 

Topografía  Gl $120.000.000 $120.000.000 

Batimetría Gl $130.000.000 $130.000.000 

TOTAL $484.500.000 
 

 

Ficha 12. ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE POR ALERTA TEMPRANA 
POR INUNDACIONES PARA CARTAGENA DE INDIAS 

 
CÓDIGO DE FICHA 

FICHA – PROY SAT– 04 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE POR 
ALERTA TEMPRANA POR INUNDACIONES PARA CARTAGENA DE INDIAS 

LUGAR DE 
IMPLEMENTACIÓN 

CARTAGENA, COLOMBIA. 

OBJETIVO 
INDICADOR DE ÉXITO DEL OBJETIVO 

No. Descripción  Valor de Referencia 

Realizar el montaje para el del 
Sistema de alerta temprana 
por inundaciones.  

I-PROY 
SAT-04 

Realización del montaje 
para el establecimiento del 
Sistema de alerta temprana 
por inundaciones.  

Garantizar que aproximadamente 
más del 80% de los datos sean 
enviados con éxito al centro de 
operaciones para ser reflejada. Y 
que permita el procesamiento de la 
información.  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Actividad  
Tiempo en Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecimiento del Sistema de Monitoreo Inteligente para 
el sistema de Alerta temprana por inundaciones para 
Cartagena de Indias             

Nota: Este cronograma es un estimado y su ejecución real depende de la estrategia de construcción del 
contratista de la obra 

RESPONSABLE(S) DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL-EPA CARTAGENA 

COSTOS 

Ítems Cantidad 

(meses) 

V/unitario 

(mensual) 

V/total 
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Estaciones de Monitoreo con Sistema 

Registrador de Datos (incluye instalación) 
12 $100,000,000 $1.200.000.000 

Centro de Operaciones y Servicios para 

Transferencia de Datos 
12 $4.000.000 $48.000.000 

Dos profesionales con 12 años de experiencia 

en Hidráulica.  
12 $15.000.000 $180.000.000 

Profesionales con 3 años de experiencia 12 $8.000.000 $96.000.000 

Tecnólogos en áreas de Ingeniería Ambiental 12 $4.500.000 $54.000.000 

Ayudantes 12 $4.800.000 $57.600.000 

TOTAL   $1.635.600.000 
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2. RESUMEN DE CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS DEL PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN  

En la Tabla 7 y Tabla 8 se presenta el resumen de los costos y del cronograma de 
actividades del Plan de Implementación, donde se puede notar que el mismo tendría un 
consto de $12.172.546.000,01 y un tiempo de duración de 18 meses.  

Tabla 7. Resumen de Presupuesto del Plan de Implementación. 

Número del Producto Nombre del Producto Costos  

Protocolo de la red inteligente de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua del 
sistema de parque lineal de caños y lagos. (1 Año)  

$1.295.000.000,01 

Lineamientos de la red de monitoreo de calidad de aire existente en la ciudad de 
Cartagena. 

$5.601.296.000 

FICHA – PROY AIRE– 01 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD DE AIRE EN CARTAGENA 

$1.476.296.000 

FICHA – PROY AIRE– 02 
CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS DE EMISIONES 
DETALLADOS PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES 
MÓVILES 

$850.000.000 

FICHA -PROY AIRE– 03 
MODELACIÓN  DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA MEDIR 
EL IMPACTO DE LAS DIVERSAS FUENTES DE EMISIÓN 
EN LA CIUDAD 

$725.000.000 

FICHA – PROY AIRE– 04 
EL RIESGO DE LA CALIDAD DE AIRE SOBRE SALUD 
HUMANA PARA LA ZONA URBANA EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA 

$1.500.000.000 

FICHA – PROY AIRE– 05 
FORMULAR UN PLAN DE PREVENCIÓN Y 
DESCONTAMINACIÓN DEL  AIRE ATMOSFÉRICO PARA 
LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

$1.050.000.000 

Lineamientos para establecer la red de monitoreo de calidad de ruido ambiental en la 
ciudad de Cartagena,  

$1.873.800.000 

FICHA – PROY RUIDO– 
01 

DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN 
CARTAGENA 

$736.100.000 

FICHA – PROY RUIDO– 02 
CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS DE EMISIONES 
DETALLADOS PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES 
MÓVILES 

$994.200.000 

FICHA – PROY RUIDO– 03 
RED PILOTO DE MONITOREO INTELIGENTE DE RUIDO 
AMBIENTAL  

$143.500.000 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL 
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL E INUNDACIÓN 

DE LA CIUDAD 
$3.402.450.000 

Proyectos para el diseño definitivo del sistema de alerta temprana por degradación ambiental 

FICHA – PROY SAT – 01 
DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA ALERTA 
TEMPRANA  POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

$234.350.000 
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Número del Producto Nombre del Producto Costos  

FICHA – PROY SAT– 02 

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO 
INTELIGENTE POR ALERTA TEMPRANA POR 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL PARA CARTAGENA DE 
INDIAS 

$1.048.000.000 

Proyectos para el diseño definitivo del sistema de alerta temprana para control de inundaciones 

FICHA – PROY SAT– 03 
DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA ALERTA 
TEMPRANA POR INUNDACIONES 

$484.500.000 

FICHA – PROY SAT– 04 
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO 
INTELIGENTE POR ALERTA TEMPRANA POR 
INUNDACIONES PARA CARTAGENA DE INDIAS 

$1.635.600.000 

TOTAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN $12.172.546.000,01 
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Tabla 8. Resumen de Cronograma de Actividades. 

Número del 
Producto 

Nombre del Producto 

TIEMPO 

M
ES

 1
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M
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M
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M
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 1
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ES
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M
ES

 1
7

 

M
ES

 1
8

 

Protocolo de la red inteligente de monitoreo y seguimiento de 
la calidad del agua del sistema de parque lineal de caños y 

lagos. (1 Año)                                      

Lineamientos de la red de monitoreo de calidad de aire 
existente en la ciudad de Cartagena.                                     

FICHA – 
PROY 
AIRE– 01 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
DE LA CALIDAD DE AIRE EN CARTAGENA                                     

FICHA – 
PROY AIRE– 
02 

CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS DE 
EMISIONES DETALLADOS PARA FUENTES FIJAS 
Y FUENTES MÓVILES                                     

FICHA -
PROY AIRE– 
03 

MODELACIÓN  DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA 
MEDIR EL IMPACTO DE LAS DIVERSAS 
FUENTES DE EMISIÓN EN LA CIUDAD                                     

FICHA – 
PROY AIRE– 
04 

EL RIESGO DE LA CALIDAD DE AIRE SOBRE 
SALUD HUMANA PARA LA ZONA URBANA EN LA 
CIUDAD DE CARTAGENA                                     

FICHA – 
PROY AIRE– 
05 

FORMULAR UN PLAN DE PREVENCIÓN Y 
DESCONTAMINACIÓN DEL  AIRE ATMOSFÉRICO 
PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE 
CARTAGENA                                     

Lineamientos para establecer la red de monitoreo de calidad de 
ruido ambiental en la ciudad de Cartagena,                                      
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Número del 
Producto 

Nombre del Producto 
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FICHA – 
PROY 

RUIDO– 01 

DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN POR 
RUIDO EN CARTAGENA 

                                    

FICHA – 
PROY 

RUIDO– 02 

CONSTRUCCIÓN DE INVENTARIOS DE 
EMISIONES DETALLADOS PARA FUENTES FIJAS 
Y FUENTES MÓVILES                                     

FICHA – 
PROY 

RUIDO– 03 

RED PILOTO DE MONITOREO INTELIGENTE DE 
RUIDO AMBIENTAL                                      

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL E INUNDACIÓN DE LA CIUDAD                                     
Proyectos para el diseño definitivo del sistema de alerta 

temprana por degradación ambiental                                     
FICHA – 

PROY SAT – 
01 

DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA 
ALERTA TEMPRANA  POR DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL                                     

FICHA – 
PROY SAT– 

02 

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
MONITOREO INTELIGENTE POR ALERTA 
TEMPRANA POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
PARA CARTAGENA DE INDIAS                                     

Proyectos para el diseño definitivo del sistema de alerta 
temprana para control de inundaciones                                     

FICHA – 
PROY SAT– 
03 

DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO PARA 
ALERTA TEMPRANA POR INUNDACIONES                                     
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FICHA – 
PROY SAT– 
04 

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
MONITOREO INTELIGENTE POR ALERTA 
TEMPRANA POR INUNDACIONES PARA 
CARTAGENA DE INDIAS                                     

 

 


